

# П А С П О Р Т

## регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)

### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Успех каждого ребенка		
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 30.12.2024
Куратор регионального проекта	Кольцов Всеволод Станиславович, Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
Руководитель регионального проекта	Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
Администратор регионального проекта	Гомзяк Александр Богданович, заместитель директора – начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования"		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием										
1.1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, ПРОЦ	Основной показатель	72,0000	01.01.2018	73,0000	75,0000	76,0000	77,0000	78,5000	80,0000
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации										
1.2	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	39,2000	01.01.2018	42,9000	43,0000	47,8000	50,2000	57,3000	59,7000

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию										
1.3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, МЛН ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,0180	0,0200	0,0220	0,0240	0,0260	0,0280
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее"										
1.4	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	5,4000

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Срок (справочно из паспорта федерального проекта): -		
1.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 6 детских технопарков «Кванториум»  на 31.12.2019 - 5 ЕД на 31.12.2020 - 5 ЕД на 31.12.2021 - 5 ЕД на 31.12.2022 - 5 ЕД на 31.12.2023 - 6 ЕД на 31.12.2024 - 6 ЕД	31.12.2024	Проведен конкурсный отбор муниципальных образований автономного округа на предоставление субсидии из регионального бюджета на создание детского технопарка "Кванториум" или мобильного технопарка "Кванториум", заключены соглашения на предоставление субсидии. Обеспечено финансирование действующих детских технопарков за счет средств регионального и муниципального бюджетов (в соответствии с типом создаваемых организаций (структурных подразделений) и ведомственной принадлежности) для обеспечения их деятельности в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум», утвержденных распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-27 «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум», а также в целях обеспечения достижения показателя регионального проекта «Успех каждого ребенка» в части увеличения количества детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и другими проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (тыс. человек, нарастающим итогом)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.2	<p>Обеспечены условия для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья</p> <p>на 31.12.2019 - 34 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 46 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 52 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 58 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 64 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p>	31.12.2024	Созданы условия для обучения не менее 70% детей с ОВЗ и детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет по программам дополнительного образования
1.3	<p>Создан и функционирует Региональный центр выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности, реализующий программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Не менее 3600 детей, обучающихся в 5-11 классах в образовательных организациях автономного округа, приняли участие в проектных и образовательных сменах на базе Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей</p> <p>на 31.12.2019 - 600 ЧЕЛ  на 31.12.2020 - 1200 ЧЕЛ  на 31.12.2021 - 1800 ЧЕЛ  на 31.12.2022 - 2400 ЧЕЛ  на 31.12.2023 - 3000 ЧЕЛ  на 31.12.2024 - 3600 ЧЕЛ</p>	31.12.2024	<p>Деятельность центра соответствует методическим рекомендациям по созданию и развитию деятельности Региональных центров выявления, поддержки развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта фонда «Талант и успех», утвержденными заместителем Министра просвещения РФ И.П. Потехиной (письмо № ИП-520/06 от 21.05.2019).</p> <p>Создан и функционирует Региональный центр выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности, реализующий программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Не менее 3600 детей, обучающихся в 5-11 классах в образовательных организациях автономного округа, приняли участие в проектных и образовательных сменах на базе Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей. Участие в проектных и образовательных сменах Регионального центра осуществляется на основе конкурсных отборов.</p> <p>Обеспечение участия (проезд) - осуществляется за счет средств муниципальных образований автономного округа, обеспечение проживания, питания, трансфера, реализации образовательной программы - за счет средств региона</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.4	<p>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Вовлечение в различные формы сопровождения, наставничества и шефства не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. Обеспечение к 2024 году возможности обучающимся 5-11 классов освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ.</p> <p>на 31.12.2019 - 10 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 25 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 40 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 55 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 65 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p>	31.12.2024	<p>Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.5	<p>Обеспечение рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», поощрение лучших обучающихся</p> <p>на 31.12.2019 - 4 -  на 31.12.2020 - 8 -  на 31.12.2021 - 12 -  на 31.12.2022 - 16 -  на 31.12.2023 - 20 -  на 31.12.2024 - 24 -</p>	31.12.2024	Сформирована региональная система профориентационной работы, обеспечено поощрение детей-победителей Всероссийской предметной олимпиады школьников, выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, обеспечена реализация мероприятий по организации прохождения обучения/стажировки на базе ведущих образовательных организаций и/или промышленных предприятий автономного округа, детям, проявившим выдающиеся способности
1.6	<p>Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием</p> <p>на 31.12.2019 - 10 ЕД  на 31.12.2020 - 20 ЕД  на 31.12.2021 - 30 ЕД  на 31.12.2022 - 40 ЕД  на 31.12.2023 - 50 ЕД  на 31.12.2024 - 60 ЕД  на 31.12.2024 - 5 ЕД</p>	31.12.2024	<p>К 2020 году в автономном округе должна функционировать региональная модель дополнительного образования, соответствующая Федеральной целевой модели и включающая в себя:</p> <p>эффективную систему управления в сфере дополнительного образования детей (обеспечена деятельность Регионального модельного центра, семи региональных ресурсных центров, не менее 22 муниципальных опорных центров);</p> <p>функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;</p> <p>обновление содержания и методов обучения, направленных на обеспечение равного доступа для детей к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей из сельской местности, учитывающим индивидуальные потребности детей;</p> <p>систему координации и проведения особо значимых образовательных и просветительских мероприятий по</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			<p>формированию мотивации к дополнительному образованию у обучающихся;</p> <p>функционирование общедоступного навигатора дополнительного образования детей;</p> <p>развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования с применением механизмов вовлечения специалистов-практиков из других сфер деятельности к созданию и реализации дополнительных общеобразовательных программ и системы непрерывного повышения уровня профессионального мастерства педагогов;</p> <p>проведение инвентаризации кадрового и инфраструктурного потенциала системы образования в целях развития сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ;</p> <p>выявление и распространение лучших муниципальных практик дополнительного образования детей.</p> <p>Достигнутый результат сохраняется на протяжении всего срока реализации проекта, то есть до 2024 года, и далее.</p>



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.7	<p>Создан 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах с охватом не менее 3 тыс. детей)</p> <p>Создан не 1 центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД  на 31.12.2020 - 1 ЕД  на 31.12.2021 - 1 ЕД  на 31.12.2022 - 1 ЕД  на 31.12.2023 - 1 ЕД  на 31.12.2024 - 2 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Создание 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах с охватом не менее 3 тыс. детей)</p> <p>Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p>
1.8	<p>Обеспечено функционирование деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования в Югре</p> <p>на 31.12.2019 - 3 ЕД  на 31.12.2020 - 6 ЕД  на 31.12.2021 - 9 ЕД  на 31.12.2022 - 12 ЕД  на 31.12.2023 - 18 ЕД  на 31.12.2024 - 18 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Обеспечены условия для функционирования Регионального модельного центра дополнительного образования детей, на базе центра ежегодно проводится не менее 3 ключевых региональных мероприятий, направленных на обновление содержания и технологий дополнительного образования детей, в том числе ежегодно проводится комплексная оценка качества дополнительного образования детей в Югре, составляющей единицей которого является образовательная программа.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.9	<p>Для 6,408 тыс. детей не менее чем в 36 общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p> <p>на 31.12.2019 - 6 ЕД  на 31.12.2020 - 12 ЕД  на 31.12.2021 - 18 ЕД  на 31.12.2022 - 24 ЕД  на 31.12.2023 - 30 ЕД  на 31.12.2024 - 36 ЕД</p>	31.12.2024	К концу 2024 года обновлена материально-техническая база в не менее чем 36 общеобразовательных организациях не менее 6,408 тыс. детей обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся</p>			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.</p> <p>В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.</p> <p>Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.</p> <p>Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию</p> <p>на 31.12.2019 - 0.018 МЛН ЧЕЛ  на 31.12.2020 - 0.02 МЛН ЧЕЛ  на 31.12.2021 - 0.022 МЛН ЧЕЛ  на 31.12.2022 - 0.024 МЛН ЧЕЛ  на 31.12.2023 - 0.026 МЛН ЧЕЛ  на 31.12.2024 - 0.028 МЛН ЧЕЛ</p>	31.12.2024	<p>Обеспечено участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.</p> <p>В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года принимают участие не менее 0,028 млн. детей.</p> <p>Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p> <p>За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года):</p> <p>2019 год - не менее 200 тыс. детей;  2020 год - не менее 300 тыс. детей;  2021 год - не менее 400 тыс. детей;  2022 год - не менее 550 тыс. детей;  2023 год - не менее 700 тыс. детей;  2024 год - не менее 900 тыс. детей.</p> <p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2020 - 2 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2021 - 3 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2022 - 4 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2023 - 5 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2024 - 5.4 ТЫС ЧЕЛ</p>	31.12.2024	<p>Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p>
№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата

1	2	3	4
			<p>За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года):</p> <p>2019 год - не менее 1 тыс. детей; 2020 год - не менее 2 тыс. детей; 2021 год - не менее 3 тыс. детей; 2022 год - не менее 3 тыс. детей; 2023 год - не менее 5тыс. детей; 2024 год - не менее 5,4 тыс. детей.</p> <p>Одновременно муниципальными образованиями и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных и профильных классов.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".</p> <p>Реализация мероприятий обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</p> <p>Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

<p>3.1</p>	<p>Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p> <p>на 31.12.2019 - 6 ЕД  на 31.12.2020 - 6 ЕД  на 31.12.2021 - 6 ЕД  на 31.12.2022 - 6 ЕД  на 31.12.2023 - 6 ЕД  на 31.12.2024 - 6 ЕД</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>Ежегодно автономный округ принимает участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".  Заключены соглашения с министерством просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа.  Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.  К концу 2024 года обновлена материально-техническая база в не менее чем 36 общеобразовательных организациях не менее 6,408 тыс. детей обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.</p>
------------	--	-------------------	--



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будут функционировать не менее 245 детских технопарков "Кванториум" (нарастающим итогом к 2016 году), с охватом (вместе с охватом мобильными технопарками "Кванториум") не менее 2 млн. детей, участвующих в мероприятиях, реализуемых технопарками, и (или) осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности, в том числе (нарастающим итогом к 2016 году):</p> <p>в 2019 году - 385 тыс. детей;</p> <p>в 2020 году - 550 тыс. детей;</p> <p>в 2021 году - 800 тыс. детей;</p> <p>в 2022 году - 950 тыс. детей;</p> <p>в 2023 году - 1100 тыс. детей.</p> <p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание <i>детских технопарков "Кванториум"</i>.</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию <i>детских технопарков "Кванториум"</i> в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.</p>		
4.1	<p>Созданы детские технопарки "Кванториум"</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД</p> <p>на 31.12.2020 - 0 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание <i>детских технопарков "Кванториум"</i>.</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета</p>

21

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

	<p>на 31.12.2021 - 0 ЕД на 31.12.2022 - 0 ЕД на 31.12.2023 - 0 ЕД на 31.12.2024 - 0 ЕД</p>	<p>бюджетам субъектов Российской Федерации. Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание <i>детских технопарков "Кванториум"</i>. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию <i>детских технопарков "Кванториум"</i> в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 210 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> (нарастающим итогом к 2016 году) и 250 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 1,1 млн. детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию <i>детских технопарков "Кванториум"</i> в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.</p>
--	--	---

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p> <p>Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
5.1	<p>Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>на 31.12.2019 - 34 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 46 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 52 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 58 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 64 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p>	31.12.2024	<p>К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории, органами местного самоуправления сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках регионального проекта) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p> <p>Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей).</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России.</p> <p>Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования.</p> <p>К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно.</p> <p>Значение количества создаваемых центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6.1	<p>Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД  на 31.12.2020 - 0 ЕД  на 31.12.2021 - 0 ЕД  на 31.12.2022 - 0 ЕД  на 31.12.2023 - 0 ЕД  на 31.12.2024 - 0 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей).</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России.</p> <p>Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования. К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор организаций, осуществляющих деятельность в сфере развития дополнительного образования детей, на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе в целях поддержки проведения летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ.</p> <p>Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования.</p> <p>Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе:</p> <p>в 2020 году - 2 тыс. человек;  в 2021 году - 5 тыс. человек;  в 2022 году - 8 тыс. человек;  в 2023 году - 12 тыс. человек;  в 2024 году - 18 тыс. человек.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
7.1	<p>Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан</p> <p>на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2021 - 0 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2022 - 0 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2023 - 0 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2024 - 0 ТЫС ЧЕЛ</p>	31.12.2024	<p>Проведен отбор субъектов Российской Федерации на проведение летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ.</p> <p>Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
8	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации дополнительного образования детей на основе созданной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управление развитием образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления и посредством участия в обновлении образовательных программ, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций;</li> <li>- повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.</li> </ul> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		
8.1	<p>Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</p> <p>на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ</p>	31.12.2020	<p>Разработка и внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций;</li> <li>- повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.</li> </ul>



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
9	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
9.1	<p>Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества</p> <p>на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p>	31.12.2024	<p>Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
10	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ.</p> <p>Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта.</p> <p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
10.1	<p>К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p> <p>на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ</p>	31.12.2024	<p>На региональном и муниципальном уровнях приняты распорядительные акты, характеризующие предоставление возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ.</p> <p>Распорядительные акты разработаны в соответствии с изменениями в нормативные правовые акты Российской Федерации.</p> <p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

































№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом							
4.1	Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48
4.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48
4.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
4.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
4.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
№ п/п		Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего

	Наименование результата и источники	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(млн. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум"							
5.1	Созданы детские технопарки "Кванториум"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00















№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего по региональному проекту, в том числе:	100,78	98,44	98,44	98,44	98,44	98,44	593,00
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	100,78	98,44	98,44	98,44	98,44	98,44	593,00
	бюджет субъекта Российской Федерации	94,36	92,02	92,02	92,02	92,02	92,02	554,47
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации)	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	38,53
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Администратор регионального проекта	Гомзяк А. Б.	Заместитель директора – начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		20
2	Руководитель регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Исмаилова Д. Г.	Главный специалист-эксперт		70
4	Участник проекта	Морозова П. И.	Главный специалист		70
Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозова П. И.	Главный специалист		10
6	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района		5
7	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района		5

8	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава Нижневартовского района	5
9	Участник регионального проекта	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса	5
10	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный	5
11	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города Нижневартовска	5
12	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города Нефтеюганска	5
13	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава района – Глава Администрации района	5
14	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава Кондинского района	5
15	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города Нягань	5
16	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города Мегиона	5
17	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска	5
18	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города Ханты-Мансийска	5
19	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города Сургуту	5
20	Участник регионального проекта	Иванов А. В.	Глава города Урай	5
21	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района	5

22	Участник регионального проекта	Гомзяк А. Б.	Заместитель директора – начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		5
23	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района		5
24	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когалыма		5
25	Участник регионального проекта	Морозова П. И.	Главный специалист		5
26	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района		5
27	Участник регионального проекта	Степура В. И.	Глава города Покачи		5
28	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		5
29	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	Глава города Пыть-Ях		5

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Забайкин Г. М.	Заместитель директора – начальник Управления молодежной политики и воспитания детей		5
31	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		5
32	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района		5
33	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава района – Глава Администрации района		5
34	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава Нижневартовского района		5
35	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района		5
36	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района		5
37	Участник регионального проекта	Забайкин Г. М.	Заместитель директора – начальник Управления молодежной политики и воспитания детей		5
38	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава Кондинского района		5
39	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района		5
40	Участник регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		5

41	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района		5
----	--------------------------------	---------------	-------------------------	--	---

Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 6 детских технопарков «Кванториум»

42	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гомзяк А. Б.	Заместитель директора – начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		5
43	Участник регионального проекта	Романова Н. Ю.	Начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации		10
44	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города Сургута		5
45	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска		5
46	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города Нижневартовска		5
47	Участник регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		5

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий

48	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гомзяк А. Б.	Заместитель директора – начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		5
49	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска		5
50	Участник регионального проекта	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса		5
51	Участник регионального проекта	Степура В. И.	Глава города Покачи		5
52	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города Ханты-Мансийска		5
53	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города Нефтеюганска		5
54	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города Нижневартовска		5
55	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава района – Глава Администрации района		5
56	Участник регионального проекта	Романова Н.Ю.	Начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации		10
57	Участник регионального проекта	Исмаилова Д. Г.	Главный специалист-эксперт		10



58	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава Нижневартовского района	5
59	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района	5
60	Участник регионального проекта	Иванов А. В.	Глава города Урай	5
61	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района	5
62	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района	5
63	Участник регионального проекта	Гомзяк А. Б.	Заместитель директора – начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	5
64	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района	5
65	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава Кондинского района	5
66	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города Нягани	5
67	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города Сургута	5
68	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когалыма	5
69	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района	5

70	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города Мегион		5
71	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	Глава города Пыть-Ях		5
72	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный		5
73	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района		5
Обеспечены условия для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья					
74	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гомзяк А. Б.	Заместитель директора – начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		20
75	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный		5
76	Участник регионального проекта	Исмаилова Д. Г.	Главный специалист-эксперт		70
77	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		5
78	Участник регионального проекта	Степура В. И.	Глава города Покачи		5
79	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района		5
80	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района		5

81	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города Ханты-Мансийска		5
82	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	Глава города Пыть-Ях		5
83	Участник регионального проекта	Возняк С. А.	Заместитель директора		5
84	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района		5
85	Участник регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		5
86	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава района – Глава Администрации района		5
87	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города Сургута		5
88	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города Нижневартовска		5
89	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города Нягани		5
90	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когалыма		5
91	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города Нефтеюганска		5
92	Участник регионального проекта	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса		5
93	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города Мегиона		5

94	Участник регионального проекта	Иванов А. В.	Глава города Урай		5
95	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района		5
96	Участник регионального проекта	Романова Н. Ю.	Начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации		10
97	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска		5
98	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава Кондинского района		5
99	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава района		5
100	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района		5

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ

101	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гомзяк А. Б.	Заместитель директора – начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного		5
102	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава района – Глава Администрации района		5
103	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава Нижневартовского района		5
104	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района		5
105	Участник регионального проекта	Исмаилова Д. Г.	Главный специалист-эксперт		10
106	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района		5
107	Участник регионального проекта	Степура В. И.	Глава города Покачи		5
108	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района		5
109	Участник регионального проекта	Гомзяк А. Б.	Заместитель директора – начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и		5
110	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города Сургута		5

111	Участник регионального проекта	Морозова П. И.	Главный специалист		10
112	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	Глава города Пыть-Ях		5
113	Участник регионального проекта	Романова Н. Ю.	Начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации		10
114	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный		5
115	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города Мегиона		5
116	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава Кондинского района		5
117	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города Нижневартовска		5
118	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города Нефтеюганска		5
119	Участник регионального проекта	Иванов А. В.	Глава города Урай		5
120	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города Нягани		5
121	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		5
122	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района		5
123	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города Ханты-Мансийска		5
124	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района		5

125	Участник регионального проекта	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса		5
126	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска		5
Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества					
127	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района		5
128	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района		5
129	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района		5
130	Участник регионального проекта	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса		5
131	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района		5
132	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава района – Глава Администрации района		5
133	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города Ханты-Мансийска		5
134	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	Глава города Пыть-Ях		5
135	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города Нижневартовска		5
136	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава Нижневартовского района		5
137	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города Нягани		5

138	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		5
139	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когалыма		5
140	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района		5
141	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города Нефтеюганска		5
142	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города Сургута		5
143	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города Мегиона		5
144	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска		5
145	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный		5
146	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава Кондинского района		5
147	Участник регионального проекта	Степура В. И.	Глава города Покачи		5
148	Участник регионального проекта	Иванов А. В.	Глава города Урай		5

К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения



149	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гомзяк А. Б.	Заместитель директора – начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и молодежной политики Ханты-		5
150	Участник регионального проекта	Романова Н. Ю.	Заместитель директора – начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		10
151	Участник регионального проекта	Морозова П. И.	Главный специалист		10
152	Участник регионального проекта	Возняк С. А.	Заместитель директора		5
153	Участник регионального проекта	Гомзяк А. Б.	Заместитель директора – начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		5
154	Участник регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		5

Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию

155	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозова П. И.	Главный специалист		10
156	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когалыма		5
157	Участник регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		5
158	Участник регионального проекта	Степура В. И.	Глава города Покачи		5
159	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города Мегиона		5
160	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района		5
161	Участник регионального проекта	Иванов А. В.	Глава города Урай		5
162	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района		5
163	Участник регионального проекта	Морозова П. И.	Главный специалист		5
164	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города Нижневартовска		5
165	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района		5
166	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города Сургута		5

167	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района		5
168	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города Нягани		5
169	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска		5
170	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава района – Глава Администрации района		5
171	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города Нефтеюганска		5
172	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава Нижневартовского района		5
173	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава Кондинского района		5
174	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		5
175	Участник регионального проекта	Гомзяк А. Б.	Заместитель директора – начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		5
176	Участник регионального проекта	Романова Н. Ю.	Начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации		10
177	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района		5

178	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный		5
179	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города Ханты-Мансийска		5
180	Участник регионального проекта	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса		5
181	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	Глава города Пыть-Ях		5
Создан и функционирует Региональный центр выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности, реализующий программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Не менее 3600 детей, обучающихся в 5-11 классах в образовательных организациях автономного округа, приняли участие в проектных и образовательных сменах на базе Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей					
182	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Романова Н. Ю.	Начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации		10
183	Участник регионального проекта	Исмаилова Д. Г.	Главный специалист-эксперт		10
184	Участник регионального проекта	Гомзяк А. Б.	Заместитель директора – начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		5
185	Участник регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		5

Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Вовлечение в различные формы сопровождения, наставничества и шефства не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. Обеспечение к 2024 году возможности обучающимся 5-11 классов освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ.

186	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гомзяк А. Б.	Заместитель директора – начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		5
187	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава района – Глава Администрации района		5
188	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города Мегиона		5
189	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района		5
190	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района		5
191	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города Сургута		5
192	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района		5
193	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска		5

194	Участник регионального проекта	Степура В. И.	Глава города Покачи		5
195	Участник регионального проекта	Морозова П. И.	Главный специалист		10
196	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когалыма		5
197	Участник регионального проекта	Романова Н. Ю.	Начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации		5
198	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города Нягани		5
199	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района		5
200	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный		5
201	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города Нижневартовска		5
202	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города Ханты-Мансийска		5
203	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		5
204	Участник регионального проекта	Иванов А. В.	Глава города Урай		5
205	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава Нижневартовского района		5
206	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава Кондинского района		5

207	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города		5
208	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района		5
209	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	Глава города		5
210	Участник регионального проекта	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса		5
Обеспечение рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», поощрение лучших обучающихся					
211	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозова П. И.	Главный специалист		10
212	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района		5
213	Участник регионального проекта	Иванов А. В.	Глава города Урай		5
214	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города Мегиона		5
215	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района		5
216	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района		5
217	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когалыма		5
218	Участник регионального проекта	Морозова П. И.	Главный специалист		5
219	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района		5

220	Участник регионального проекта	Гомзяк А. Б.	Заместитель директора – начальник управления непрерывного профессионального образования и науки		1
221	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города Нефтеюганска		5
222	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города Нижневартовска		5
223	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный		5
224	Участник регионального проекта	Степура В. И.	Глава города Покачи		5
225	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава Нижневартовского района		5
226	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава Кондинского района		5
227	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		5
228	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города Сургута		5
229	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района		5
230	Участник регионального проекта	Романова Н. Ю.	Начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации		5
231	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города Ханты-Мансийска		5
232	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	Глава города Пыть-Ях		5



233	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска		5
234	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава района – Глава Администрации района		5
235	Участник регионального проекта	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса		5
236	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города Нягани		5
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием					
237	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Романова Н. Ю.	Начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации		10
238	Участник регионального проекта	Романова Н. Ю.	Начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации		5
239	Участник регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		1
240	Участник регионального проекта	Морозова П. И.	Главный специалист		10
241	Участник регионального проекта	Гомзяк А. Б.	Заместитель директора – начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и		1

242	Участник регионального проекта	Исмаилова Д. Г.	Главный специалист-эксперт		10
Создан 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах с охватом не менее 3 тыс. детей) Создан не 1 центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
243	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гомзяк А. Б.	Заместитель директора – начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и молодежной политики Ханты-		5
244	Участник регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		1
245	Участник регионального проекта	Романова Н. Ю.	Начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации		10
246	Участник регионального проекта	Гомзяк А. Б.	Заместитель директора – начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и		10
Обеспечено функционирование деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования в Югре					
247	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Романова Н. Ю.	Начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации		10

248	Участник регионального проекта	Романова Н. Ю.	Начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации		5
249	Участник регионального проекта	Морозова П. И.	Главный специалист		10
250	Участник регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		1
251	Участник регионального проекта	Исмаилова Д. Г.	Главный специалист-эксперт		10
252	Участник регионального проекта	Гомзяк А. Б.	Заместитель директора – начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного		1
Для 6,408 тыс. детей не менее чем в 36 общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					
253	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Забайкин Г. М.	Заместитель директора – начальник Управления молодежной политики и воспитания детей		5
254	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава Нижневартовского района		5
255	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района		5
256	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района		5

257	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		5
258	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района		5
259	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района		5
260	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района		5
261	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава Кондинского района		5
262	Участник регионального проекта	Забайкин Г. М.	Заместитель директора – начальник Управления молодежной политики и воспитания детей		5
263	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава района – Глава Администрации района		5

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
Успех каждого ребенка (Ханты-  
Мансийский автономный округ - Югра)

МЕТОДИКА  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием ПРОЦ							
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	F - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, ПРОЦ	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	РФ	до 31 марта, следующего за отчетным Ежегодно	Методика расчета показателя (Fдод) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации ТЫС ЧЕЛ</p>							
2	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум"),	39,2	Отчеты муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум»	Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	1 раз в год	К <sub>1</sub> - Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") в i-ом субъекте Российской Федерации

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию МЛН ЧЕЛ							
3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год	0	Аналитические отчеты по количеству подключений к трансляции и онлайн-урока  Отчеты органов местного самоуправления	Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	1 раз в год	Х <sub>1</sub> - Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее" ТЫС ЧЕЛ							
4	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом	F - Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом, ТЫС ЧЕЛ	Отчет муниципальных образований субъекта РФ	Региональный оператор, определяемый Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 января года, следующим за отчетным Ежегодно	X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ****1. Дополнительные основные положения**

Наименование портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в который включен региональный проект	<b>«Образование»</b>
Взаимосвязь с другими проектами, портфелями проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	<b>Отсутствует</b>

**2. Команда регионального проекта**

<b>Роль в проекте</b>	<b>Фамилия, инициалы</b>	<b>Должность</b>	<b>Занятость в проекте (процентов)</b>	<b>Примечание</b>
<b><i>Управляющий комитет проекта</i></b>				
Куратор регионального проекта	Кольцов Всеволод Станиславович (замещающее лицо – Южаков Юрий Александрович)	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	3	
Заказчик регионального проекта	Кольцов Всеволод Станиславович (замещающее лицо – Южаков Юрий Александрович)	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	3	

Руководитель регионального проекта	Дренин Алексей Анатольевич (замещающее лицо – Гомзяк Александр Богданович)	директор Депобразования и молодежи Югры (заместитель директора – начальник Управления непрерывного профессионального образования и науки Депобразования и молодежи Югры)	3	
<i>Другие участники команды регионального проекта</i>				
Администратор регионального проекта	Гомзяк Александр Богданович (замещающее лицо – Романова Наталья Юрьевна)	заместитель директора – начальник Управления непрерывного профессионального образования и науки Депобразования и молодежи Югры (начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации)	3	
Участник регионального проекта	Михайлова Наталия Николаевна	Начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей Депкультуры Югры	30	
Участник регионального проекта	Левицкий Владислав Викторович	Заместитель начальника управления – начальник отдела развития спорта высших достижений Управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорта Югры	10	
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Сокол Наталья Владимировна	Заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Жданова Елена Юрьевна	Председатель комитета по образованию администрации Белоярского района		

Участник регионального проекта, ответственный за результат	Чечеткина Ирина Викторовна	Заместитель главы Березовского района		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Андронюк Лия Федоровна	Председатель Комитета образования Березовского района		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Мартынова Ольга Валентиновна	Заместитель главы города Когалыма		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	<b>Гришина Светлана Геннадьевна</b>	<b>Начальник управления образования города Когалыма</b>		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Омельченко Ирина Геннадьевна	Заместитель главы города Лангепаса		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Милкин Алексей Владимирович	Директор департамента образования и молодежной политики города Лангепаса		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Мухин Андрей Александрович	Заместитель главы Кондинского района		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Сулова Наталья Игоревна	<b>Начальник управления образования администрации Кондинского района</b>		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Уварова Ирина Александровна	Заместитель главы города Мегиона по социальной политике		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Метринская Татьяна Юрьевна	Директор образования и молодежной политики города Мегиона		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Волчанина Надежда Геннадьевна	Заместитель главы города Нижневартовска по социальной и молодежной политике		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Игошин Эдмонд Валерьевич	Директор департамента образования Администрации города Нижневартовска		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Липунова Оксана Васильевна	Заместитель главы Нижневартовского района по социальным вопросам		

Участник регионального проекта, ответственный за результат	Любомирская Маргарита Васильевна	Начальник Управления образования и молодежной политики Администрации Нижневартовского района		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Носкова Людмила Ивановна	Заместитель главы Советского района по социальному развитию		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	<b>Черемных Наталья Владимировна</b>	Начальник Управления образования администрации Советского района		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Пастухов Андрей Викторович	Заместитель главы города Нефтеюганска		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Лямова Татьяна Викторовна	Исполняющий обязанности директора Департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Михалев Владлен Геннадьевич	Заместитель главы Нефтеюганского района		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Котова Надежда Васильевна	Директор Департамента образования и молодежной политики администрации Нефтеюганского района		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Михайлец Оксана Викторовна	Заместитель главы города Нягани		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Ерофеева Ирина Николаевна	Председатель Комитета образования и науки Администрации города Нягани		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Киселёва Татьяна Борисовна	Заместитель главы Октябрьского района по социальным вопросам, Начальник Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Гвоздь Галина Дмитриевна	Заместитель главы администрации города Покачи по социальным вопросам		

		администрации города Покачи		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Черипенко Любовь Петровна	Начальник Управления образования администрации города Покачи		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Золотых Алексей Павлович	Заместитель главы города Пыть-Ях, курирующий социальные вопросы		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Наговицына Полина Александровна	Директор Департамента образования и молодежной политики города Пыть-Ях		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Анохин Юрий Петрович	Первый заместитель главы города Радужный		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Мелкумова Надежда Михайловна	Начальник управления образования и молодежной политики администрации города Радужный		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Пелевин Александр Рудольфович	Заместитель Главы города Сургута		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Томазова Анна Николаевна	Директор Департамента образования администрации города Сургута		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Османкина Татьяна Николаевна	Заместитель главы Сургутского района		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Кочурова Ольга Ивановна	Директор Департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Круглова Светлана Вячеславовна	Заместитель главы города Урай		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Бусова Марина Николаевна	Начальник Управления образования и молодежной политики администрации города Урай		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Черкунова Ирина Александровна	Заместитель Главы города Ханты-Мансийска		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Личкун Юрий Михайлович	Директор Департамента образования города Ханты-		

		Мансийска		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Конкина Татьяна Владимировна	Председатель Комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Долгодворова Татьяна Ивановна	Заместитель главы города Югорска		
Участник регионального проекта, ответственный за результат	Бобровская Наталья Игоревна	Начальник Управления образования администрации города Югорска		

### 3. Заинтересованные стороны регионального проекта

Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки регионального проекта	Общественный совет при Депобразования и молодежи Югры, председатель Максимова Ирина Ивановна
Экспертная группа	Карминский Антон Александрович, директор Центра непрерывного и международного образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»; Приходченко Наталья Вячеславовна, методист муниципального автономного учреждения Белоярского района «Белоярский методический центр» г. Белоярский; Сакаро Андрей Александрович, начальник отдела развития детских технопарков «Кванториум» автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный молодежный центр»; Фоменко Светлана Сергеевна, заместитель директора учебно-производственного центра открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Югорск»; Степура Нина Владимировна, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Верхнеказымский»; Мамаева Джаннет Евгеньевна, Директор Нефтеюганского районного муниципального бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» (пгт. Пойковский)
Другие заинтересованные стороны	Представители регионального штаба Общероссийского народного фронта (по согласованию)

### 4. Риски регионального проекта

№ п/п	Наименование риска	Ответственный	Мероприятия по реагированию на риск
1	Неготовность педагогических работников к	Гомзяк А.Б.	Повышение уровня профессиональной

	модернизации содержания и технологий дополнительного образования		компетентности педагогов (КПК, Кадровые школы, стажировки)
2	Неготовность отдельных родителей к принятию принципов равенства государственных гарантий	Руководители ОМСУ	1) Расширение вариативности программ по срокам реализации 2) Масштабная информационная кампания среди населения
3	Переход организаций дополнительного образования в области спорта на реализацию программ по стандартам спортивной подготовки	Руководители ОМСУ	Сохранение сети спортивных школ, реализующих дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности
4	Переход организаций дополнительного образования в области искусств исключительно на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Руководители ОМСУ	Сохранение сети детских муниципальных школ и школ искусств, реализующих дополнительные общеразвивающие программы художественного направления по видам искусств
5	Разрыв в материально-технических и кадровых условиях для реализации современных программ дополнительного образования между сельскими и городскими территориями	Гомзяк А.Б., руководители ОМСУ	1) Оказание государственной поддержки 2) Развитие сетевых и дистанционных форм реализации программ дополнительного образования
6	Оптимизация сети муниципальных организаций дополнительного образования за счет замещения рынка услуг негосударственными поставщиками	Руководители ОМСУ	Формирование муниципального заказа на реализации дополнительных общеобразовательных программ по основным направлениям в соответствии с приоритетами социально-экономического развития автономного округа и конкретного муниципального образования
7	Сокращение объемов финансирования на реализацию мероприятий проекта	Гомзяк А.Б., руководители ОМСУ	Закрепление в государственных и муниципальных программах развития образования направлений «дополнительное образование», «Профессиональная ориентация», «сопровождение одаренных детей» как наиболее приоритетных

## Лист ознакомления

Шифр проекта 045-П00 от 13 ноября 2018 г.

### Лист согласования (визирования)

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Куратор регионального проекта, заказчик	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Кольцов В.С.	
Руководитель регионального проекта, ответственный за достижение результата регионального проекта	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Дренин А.А.	
Руководитель центрального проектного офиса	И.о.директора Департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Голубев Д.И.	



**Лист ознакомления**

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Замещающее лицо куратора регионального проекта	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Южаков Ю.А.	
Замещающее лицо руководителя, заказчика регионального проекта	заместитель директора – начальник Управления непрерывного профессионального образования и науки Депобразования и молодежи Югры				Гомзяк А.Б.	
Замещающее лицо администратора регионального проекта	начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Романова Н.Ю.	
Администратор регионального проекта	заместитель директора – начальник Управления непрерывного профессионального образования и науки Депобразования и молодежи Югры				Гомзяк А.Б.	
Общественный совет при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Председатель Общественного совета при Депобразования и молодежи Югры				Максимова И.И.	
Участник регионального проекта	Глава г. Когалыма				Пальчиков Н.Н.	

Участник регионального проекта	Глава г. Лангепаса				Сурцев Б.Ф.	
Участник регионального проекта	Глава г. Мегиона				Дейнека О.А.	
Участник регионального проекта	Глава г. Нефтеюганска				Дегтярёв С.Ю.	
Участник регионального проекта	Глава г. Нижневартовска				Тихонов В.В.	
Участник регионального проекта	Глава г. Нягань				Ямашев И.П.	
Участник регионального проекта	Глава г. Покачи				Степура В.И.	
Участник регионального проекта	Глава г. Пыть-Яха				Морозов А.Н.	
Участник регионального проекта	Глава г. Радужный				Гулина Н.А.	
Участник регионального проекта	Глава г. Сургута				Шувалов В.Н.	
Участник регионального проекта	Глава г. Урая				Иванов А.В.	
Участник регионального проекта	Глава г. Ханты- Мансийска				Ряшин М.П.	
Участник регионального проекта	Глава г. Югорска				Бородкин А.В.	
Участник регионального проекта	Глава Белоярского района				Маненков С.П.	
Участник регионального проекта	Глава Березовского района				Фомин В.И.	
Участник регионального проекта	Глава Кондинского района				Дубовик А.В.	
Участник регионального проекта	Глава Нефтеюганского района				Лапковская Г.В.	
Участник регионального проекта	Глава Нижневартовско го района				Саломатин Б.А.	

Участник регионального проекта	Глава Октябрьского района				Куташова А.П.	
Участник регионального проекта	Глава Советского района				Набатов И.А.	
Участник регионального проекта	Глава Сургутского района				Трубецкой А.А.	
Участник регионального проекта	Глава Ханты- Мансийского района				Минулин К.Р.	
Экспертная группа	директор Центра непрерывного и международного образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»				Карминский А.А.	
Экспертная группа	методист муниципального автономного учреждения Белоярского района «Белоярский методический центр» г. Белоярский»				Приходченк о Н.В.	
Экспертная группа	начальник отдела развития детских технопарков «Кванториум» автономного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Региональный молодежный центр»				Сакаро А.А.	
Экспертная группа	заместитель директора учебно- производственно о центра				Фоменко С.С.	

	открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Югорск»					
Экспертная группа	директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Верхнеказымский»				Степура Н.В.	
Экспертная группа	Директор Нефтеюганского районного муниципального бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» (пгт. Пойковский)				Мамаева Д.Е.	